


# 今後のスケジュール



- 平成27年2月初旬にかけて、各委員、パブリック・コメントの意見を計画に反映
- 平成27年1月以降、次年度の早期立ち上げに向けた調整・準備