

# 社会資本総合整備計画

大規模盛土造成地の耐震化の促進(防災・安全)  
事後評価

令和2年10月21日

愛媛県西条市

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年10月21日

計画の名称	大規模盛土造成地の耐震化の促進（防災・安全）												
計画の期間	平成31年度～平成31年度（1年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	西条市												
計画の目標	東北地方太平洋沖地震では、内陸部を中心に宅地にも甚大な被害が生じたことから、西条市においても南海トラフ地震等の大規模地震時に滑動崩落の恐れの大い大規模盛土造成地の位置・規模等を調査し、マップを作成、それを公表して住民等へ情報提供を行うことにより、防災意識を高め、災害の未然防止や被害の軽減を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2	A	2	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	西条市において大規模盛土造成地の変動予測調査（第一次スクリーニング）を実施し、その結果（大規模盛土造成地マップ）を公表する。	0%	100%	100%
	西条市において、第一次スクリーニングを実施し、大規模盛土造成地マップを作成、公表する。	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																														
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況											
												H31	R02	R03	R04	R05														
												一体的に実施することにより期待される効果 備考																		
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	西条市	直接	西条市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査（西条市）	大規模盛土造成地の変動予測 調査（第一次スクリーニング 、マップ作成、公表）	西条市	■					2	-												
												全体事業費 1,470千円																		
																						小計					2			
												合計					2													

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

<p>事後評価の実施体制</p> <p>社会資本総合整備計画の事後評価として西条市で実施</p>	<p>事後評価の実施時期</p> <p>令和2年10月</p> <p>公表の方法</p> <p>西条市ホームページにて公表</p>
--	---

○事業効果の発現状況

<p>定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</p>	<p>南海トラフ地震等の大規模地震時に滑動崩落の恐れの大い大規模盛土造成地の位置・規模等を調査し、マップを作成・公表して住民等へ情報提供を行うことにより、防災意識の向上を図り、災害の未然防止や被害の軽減に寄与している。</p>
<p>定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）</p>	

○特記事項（今後の方針等）

<p>大規模盛土造成地の周知に努め、住民の防災意識の向上を図ることにより、安全・安心に暮らせる地域づくりを推進する。</p>
--

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%

(参考図面)

