
委員会スケジュール管理シート　～（仮称）西条市市民活動支援センター開設に向けて～　ｖｅｒ．4

【最終目標】

■　目標

■　進め方

　これまでの検討内容をまとめた

「中間とりまとめ（案）」を参考に、こ

れまでの検討内容を振り返り、より

具体化した検討を進めるため、これ

まで発言できなかった事項や議論

を深める必要がある事項について、

考えをまとめておいてください。３つのグループに分け、ワークショップ形式で議論を深める。

1月19日「第6回委員会：これまで検討してきた内容の振り返り」

【第6回　（仮称）西条市市民活動支援センター開設準備委員会】

  公益的な活動を行う市民活動団体を支援し、市民と行政が一体となって課題解決に取り組む市民協働のまちづくり
の推進を図るための活動拠点として整備する「（仮称）西条市市民活動支援センター」の開設を目指す。

8月4日　「第2回委員会：新居浜市まちづくり協働オフィス視察」

【第６回 開設準備委員会に向けて】

6月27日　「第1回委員会：開設準備委員会について」

○　支援センターについて　まとめ

　これまで検討した内容を振り返り、より具体化した議論を深めるとともに結論が出ていない、又は未協議の
事項について検討する。

第6回　開設準備委員会

第7回　開設準備委員会(予定）

平成27年度　「センター開設」

8月27日　「第3回委員会：支援センターの基本コンセプト及び役割について」

10月１日　「第4回委員会：支援センターの機能・設備・場所について」

○  これまで検討してきた内容の振り

   返り2月　「第7回委員会：支援センターについて まとめ」

11月26日　「第5回委員会：支援センター候補地見学及び運営方法について」

中間とりまとめ 

最終報告 
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