
委員会スケジュール管理シート　～（仮称）西条市市民活動支援センター開設に向けて～　ｖｅｒ．２

【最終目標】

■　目標

■　進め方

　アンケート調査（中間報告）と普

段の活動を参考に、具体的なセン

ターの場所及び必要な機能や設備

について、考えをまとめてみてくださ

い。

センターの具体的な場所をイメージしながら、センターに必要な機能・設備・場所について協議する。

３つのグループに分け、ワークショップ形式で議論を深める。

1月　「第6回委員会：これまで検討してきた内容の振り返り」

11月　「第5回委員会：支援センター候補地見学及び運営方法について」

【第4回　（仮称）西条市市民活動支援センター開設準備委員会】

　公益的な活動を行う市民活動団体を支援し、市民と行政が一体となって課題解決に取り組む市民協働のまちづくり
の推進を図るための活動拠点として整備する「（仮称）西条市市民活動支援センター」の開設を目指す。

8月4日　「第２回委員会：新居浜市まちづくり協働オフィス視察」

【第４回 開設準備委員会に向けて】

6月27日　「第１回委員会：開設準備委員会について」

○　支援センターの候補地について

○　支援センターの運営方法について

第４回　開設準備委員会

第５回　開設準備委員会(予定）

平成27年度　「センター開設」

8月27日　「第3回委員会：支援センターの基本コンセプト及び役割について」

2月　「第7回委員会：センターについて　まとめ」

10月１日　「第4回委員会：支援センターの機能・設備・場所について」

○　支援センターの機能について

○　支援センターの設備について

○　支援センターの場所について

中間報告 

最終報告 
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