

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成30年12月25日

計画の名称	水を活かし、持続可能な「防災・減災・安全」を目指した災害に強いまちづくりの推進【第 期】														
計画の期間	平成 2 7 年度 ～ 平成 3 1 年度 (5年間)											重点配分対象の該当			
交付対象	西条市														
計画の目標	豊富な地下水を利用し、県内屈指の製造品出荷額等を誇る当市においては、南海トラフ巨大地震によって発生が危惧される「液状化現象」によって、臨海埋立地および工業地帯や地下水の高い市街地に、多大な被害を及ぼすものと想定されている。そのため、これらに対する防災対策や海岸部から避難するための道路整備、また、リダンダンシーとしての道路ネットワーク機能強化を目的として、持続可能な「防災・減災・安全」を目指した災害に強いまちづくりの推進を図るものである。														
全体事業費（百万円）	合計（ A + B + C + D ）		617	A	617	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（ H27当初 ）	（ H29末 ）	（ H31末 ）
1	市内従業者 1 人当たり製造品出荷額等の維持			
	市内従業者 1 人当たり製造品出荷額等の維持（従業者 4 人以上の事業所） 1 年間の製造品出荷額等 ÷ 従業者 4 人以上の事業所における従業者数	78百万円	78百万円	78百万円
2	通学路の安全対策実施割合の増加			
	小学校単位での路肩カラー舗装等の安全対策実施割合の増加 （安全対策実施済み小学校数）÷（行政区域内の小学校数）× 100	28%	52%	64%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	西条市	直接	西条市	市町村 道	改築	（ １ ）北条周布線 北条	現道拡幅 L=1.4km	西条市	■	■				169		-
	A01-002	道路	一般	西条市	直接	西条市	市町村 道	交安	（ 他 ）大町4号線ほか89路 線	交差点カラー化 90箇所	西条市	■	■	■	■	■	37		-
	A01-003	道路	一般	西条市	直接	西条市	市町村 道	改築	（ １ ）北条新田高松線 北条～周布	バイパス(避難路) L=1.4km	西条市		■	■	■	■	332		-
	A01-004	道路	一般	西条市	直接	西条市	市町村 道	修繕	（ 他 ）玉津西条1号線ほか 20路線 下島山～明屋敷 他	調査点検及び計画策定，舗装 修繕 L=4.8km	西条市	■	■	■	■	■	27		-
A01-005	道路	一般	西条市	直接	西条市	市町村 道	交安	（ 他 ）神戸18号線ほか10 路線	路肩カラー舗装 L=8.0km	西条市	■	■	■	■	■	42		-	
A01-006	道路	一般	西条市	直接	西条市	市町村 道	改築	（ １ ）氷見八幡線 氷見 ～八幡	避難路(液状化対策含む)整備 L=1.4km	西条市					■	10		-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											小計						617		
											合計						617		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	120	187	93	9	43
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	120	187	93	9	43
前年度からの繰越額 (d)	132	30	62	0	0
支払済額 (e)	222	217	147	9	26
翌年度繰越額 (f)	30	0	8	0	17
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	14
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	32.55
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					国営ほ場整備事業との調整、地元ほ場整備委員会との協議等に不測の日数を要したため。

計画の名称	7 水を活かし、持続可能な「防災・減災・安全」を目指した災害に強いまちづくりの推進 【第Ⅱ期】		
計画の期間	平成27年度～31年（5年間）	交付団体	西条市



愛媛県西条地方局建設部管内図

計画の 名称	防災・安全整備計画	
	水を活かし、持続可能な「防災・減災・安全」を目指した 災害に強いまちづくりの推進 【第Ⅱ期】	
番号	要素事業名	省略工種
A01-001	(1) 北条周布線 北条	改築
A01-002	(他) 大町4号線ほか89路線	交安
A01-003	(1) 北条新田高松線 北条～周布	改築
A01-004	(他) 玉津西条1号線ほか20路線 下島山～明屋敷他	修繕
A01-005	(他) 神戸18号線ほか10路線	交安
A01-006	(1) 氷見八幡線 氷見～八幡	改築

A01-003	(1) 北条新田高松線	北条～周布	改築
---------	-------------	-------	----

A01-001	(1) 北条周布線	北条	改築
---------	-----------	----	----

A01-006	(1) 氷見八幡線	氷見～八幡	改築
---------	-----------	-------	----

西条市内一円

A01-002	(他) 大町4号線ほか89路線	交安
A01-004	(他) 玉津西条1号線ほか20路線 下島山～明屋敷他	修繕
A01-005	(他) 神戸18号線ほか10路線	交安