

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
愛媛県	西条市	飯岡	飯岡	① →				② →		③・④ →		
			中央	中央	① →				② →		③・④ →	
			大町	大町	① →				② →		③・④ →	
			橋	橋	① →				② →		③・④ →	
		旧多賀村	三津屋						①～④ →			
		旧壬生川村	大新田集落							①～④ →		
			喜多台集落							①～④ →		
		旧国安村	国安地域							①～④ →		
		旧吉岡村	大影・茂敷・新町・安用出作集落							①～④ →		
			上市集落							①～④ →		
			広岡・石延集落							①～④ →		
			安用集落							①～④ →		
		旧楠河村	楠・楠浜・河原津集落							①～④ →		
			成福寺・六軒集落							①～④ →		
		旧庄内村	実報寺集落							①～④ →		
			旦之上集落							①～④ →		
			河之内集落							①～④ →		
			黒谷集落							①～④ →		
		旧徳田村	古田・御隣家集落							①～④ →		
			田滝集落							①～④ →		

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
		旧田野村	土居集落						①~④			
			北野・国 広・奥明集 落						①~④			
			中長野集落						①~④			
			高松集落						①~④			
			川根集落						①~④			
			新出・天皇集落						①~④			
			兼久集落						①~④			
			林集落						①~④			
		旧中川村	湯谷口集落						①~④			
			寺尾集落						①~④			
			関屋集落						①~④			
			来見集落						①~④			
			志川集落						①~④			
			丹原町明穂集落						①~④			
		旧小松町	岡村集落				①	②	③	④		
			新屋敷・町集落				①	②	③	④		
			一本松集落				①	②	③	④		
			新宮・藤木集落				①	②	③	④		
			川原谷集落				①	②	③	④		
			北川集落				①	②	③	④		
			南川集落				①	②	③	④		
		旧石根村	安井集落				①	②	③	④		
			明穂集落				①	②	③	④		
			西大頭集落				①	②	③	④		
			中・東大頭集落				①	②	③	④		
			妙口原・妙 口上・下集 落				①	②	③	④		
			都谷集落				①	②	③	④		
			大郷集落				①	②	③	④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。