

年 月 経過月数 時期	任意協議会			協議期間															法定協議会												合併準備期											
	H14			H15															H16																							
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月												
	-3	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27												
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下										
合併協議会	第1回	第2回	第3回	第4回	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回	第13回	第14回	第15回	第16回	第17回	第18回	第19回	第20回	第21回	第22回	第23回	第24回	第25回	第26回	第27回											
新市建設計画策定				住民意向調査・分析			行財政シミュレーション			将来構想・新市建設計画策定						住民説明会																										
事務事業一元化				事務事業調整案作成			事務事業調整案の合併協議会への提案・調整方針の決定						合併に向けた事務の調整・諸準備																													
例規立案・策定				例規の調整方針検討・決定						例規原案作成・審査・作成（仮例規集）																																