

検討経過と今後のスケジュール（案）《西条市学校規模適正化等に関する検討》

年度	年	月	総合教育会議等	検討委員会（教育委員会事務局内WG）	プロジェクトチーム（全庁横断的検討組織）	審議会	議会		
R4	R5	1月	令和4年度「第2回総合教育会議」 ・保護者、教員アンケート調査結果公表 ・「学校規模適正化」検討方針の決定						
		2月							
		3月	3月定例市議会 ・市長所信表明演説「学校規模適正化」検討方針表明				3月定例市議会 ※代表質問答弁		
R5	R5	4月		「西条市学校規模適正化等に関する検討委員会（WG）」設置					
		5月		5/2 第1回検討委員会 開催（今後の活動計画と新居浜市再編計画学習等） 5/9 第2回検討委員会 開催（先進地視察内容協議） 5/24 先進地視察（新居浜市教育委員会） 5/26 先進地視察（西予市教育委員会）					
		6月	6/27 令和5年度「第1回総合教育会議」 （検討経過報告）	6/7 先進地視察（新居浜市惣開小学校・公民館複合化、セキュリティ対策等） 6/14 第3回検討委員会 開催（総合教育会議に向けて） 6/19 先進地視察（新居浜市多喜浜小学校・公民館複合化、セキュリティ対策等）			6月定例市議会		
		7月		7/28 第4回検討委員会 開催（全庁横断的検討組織の立ち上げ等）					
		8月		審議会への諮問案の検討協議（基本方針・計画）					
		9月		↓（課題検討協議～PT検討会に向けた資料調整）	全庁横断的検討組織 「西条市小・中学校の適正規模等検討委員会（プロジェクトチーム）」の設置。		9月定例市議会 ※福祉文教委員会協議会、全員協議会に経過報告。		
		10月		↓（課題検討協議～PT検討会に向けた資料調整）	10/24 第1回検討会				
		11月		↓（課題検討協議～PT検討会に向けた資料調整）	11/14 第2回検討会				
		12月		↓（課題検討協議～PT検討会に向けた資料調整）	審議会への諮問案の検討協議（基本方針・計画）		関係予算上程、条例制定準備	※12月定例市議会	
		R6	R6	1月	令和5年度「第2回総合教育会議」（検討経過報告）	↓（課題検討協議～PT検討会に向けた資料調整）	適正化方針検討協議	設立準備、条例審議会審議	
				2月		↓（課題検討協議～PT検討会に向けた資料調整）	↓	↓	
				3月		審議会への諮問案の決定（基本方針・計画）		↓	※3月定例市議会、委員会条例審議
R6	R6	4月				審議会設立、基本方針・計画（案）審議			
		5月							
		6月	総合教育会議 審議会での審議状況の報告 ↓ 審議会からの答申の報告・協議				審議会での審議	※6月議会	
		7月				↓			
		8月				↓			
		9月				↓	※9月議会		
		10月							
		11月							
		12月					総合教育会議へ報告	※12月議会	
		1月							
2月									
3月						※3月議会			