

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年08月05日

計画の名称	安全で快適な生活基盤を守るための水環境の創造を図る下水道事業の推進（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	西条市												
計画の目標	西条市の目指す将来都市像を『人がつどい、まちが輝く、快適環境実感都市』とし、そのさらなる発展のためのまちづくりのスローガンとして、～創ろう 最上のまち 西条を！～を掲げ、豊かな自然と共生するまちづくりを目指して、水環境の整備保全及び安全で快適な生活環境を提供できる下水道事業に取り組んでいます。 そこで本計画においては以下の点を計画目標に掲げ、防災・安全にかかる社会資本整備事業を推進してまいります。 市街地の浸水対策施設の整備の推進												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,372	A	1,372	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標）	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値 （H30当初）	中間目標値 （R2末）	最終目標値 （R4末）
1	施設整備が必要な三津屋雨水ポンプ場の実施率を4.0%から44.3%に向上 三津屋雨水ポンプ場の施設整備実施率 雨水ポンプ場での実施済み施設整備事業費 / 雨水ポンプ場で必要な施設整備総事業費	4%	%	44%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
・西条市国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A全て														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	西条市	直接	西条市	ポンプ場	新設	三津屋雨水ポンプ場(浸水対策)	ポンプ場整備	西条市						1,356	-	
	A07-002	下水道	一般	西条市	直接	西条市	ポンプ場	新設	調査設計	雨水ポンプ場設計等	西条市						16	-	
												小計						1,372	
											合計							1,372	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 西条市において評価を実施	事後評価の実施時期 令和6年7月
	公表の方法 西条市のホームページにて公表を行う
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	効率的に事業を実施した結果、三津屋雨水ポンプ場の施設整備実施率を4.0%から35.45%まで向上し、市街地の浸水対策施設の整備の推進を図ることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後、西条市公共下水道事業計画に基づき、効率的に浸水対策施設の整備の推進を図り、水環境の整備保全及び安全で快適な生活環境を提供できる下水道事業の推進を図る。	

