

第2期西条市総合計画後期基本計画の策定スケジュール(実績・予定)

| | 市議会 | 審議会 | 策定委員会 | プロジェクトチーム |
|-----|---|--|---|--|
| 6月 | 6/26 全員協議会 ・策定方針、スケジュール等の報告 | | 6/26 第1回策定委員会 ・施策・指標体系の作業要領の説明 | |
| 7月 | 7/24 総合計画等検討特別委員会 ・審議会開催報告、アンケート結果報告、新市建設計画再改定作業の進捗状況等の報告 | 7/19 第1回審議会【諮問】 ・策定方針、スケジュール、アンケート結果等の報告 | | 7/1 第1回PT ・施策・指標体系の作業要領の説明 ・施策・指標体系案の協議 |
| 8月 | | | 8/27 第2回策定委員会 ・施策・指標体系案の意見とりまとめ ・計画書本文の作業要領の説明 | 8/2 第2回PT ・施策・指標体系案の協議 8/13 第3回PT ・施策・指標体系案の協議 9/2 第4回PT ・策定委員会意見反映作業 ・計画書本文の作業要領の説明 9/18 第5回PT ・計画書本文案の協議 |
| 9月 | 9/18 総合計画等検討特別委員会 ・新市建設計画の素案提示 ・後期基本計画等の策定に向けた作業状況の報告 | | 9/26 第3回策定委員会 ・施策・指標体系案のまとめ ・計画書本文案の意見とりまとめ | |
| 10月 | 10/28 総合計画等検討特別委員会 ・施策・指標体系案の報告 | 10/9 第2回審議会 ・施策・指標体系案の審議 | 10/21 第4回策定委員会 ・計画書本文案の意見とりまとめ | 11/12 第6回PT ・策定委員会意見反映作業 |
| 11月 | | 12月上旬(要検討) 第3回審議会 ・計画書本文案の審議 | 11/27 第5回策定委員会 ・計画書本文案のまとめ | |
| 12月 | 12/〇 総合計画等検討特別委員会 ・計画書本文の報告 | | | |
| 1月 | | パブリックコメント 12/25～1/24 | | |
| | | | | 1/28 第7回PT ・最終案確定 |
| 2月 | | 2/12 第4回審議会 ・最終案説明 ・答申作成 2/中旬【答申】 | 2/4 第6回策定委員会 ・最終案説明 | |
| 3月 | 3/〇 総合計画等検討特別委員会 ・最終報告 | | | |