

第2期西条市総合計画後期基本計画(第2期西条市まち・ひと・しごと
創生総合戦略)の策定スケジュール(実績・予定)

	市議会	審議会	策定委員会	プロジェクトチーム
6月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 6/26 全員協議会 </div> <ul style="list-style-type: none"> 策定方針、スケジュール等の報告 		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 6/26 第1回策定委員会 </div> <ul style="list-style-type: none"> 施策・指標体系の作業要領の説明 	
7月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 7/24 総合計画等 検討特別委員会 </div> <ul style="list-style-type: none"> 審議会開催報告、アンケート結果報告、新市建設計画再改定作業の進捗状況等の報告 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 7/19 第1回審議会【諮問】 </div> <ul style="list-style-type: none"> 策定方針、スケジュール、アンケート結果等の報告 		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 7/1 第1回PT </div> <ul style="list-style-type: none"> 施策・指標体系の作業要領の説明 施策・指標体系の協議
8月			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 8/27 第2回策定委員会 </div> <ul style="list-style-type: none"> 施策・指標体系の意見とりまとめ 計画書本文の作業要領の説明 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 8/2 第2回PT </div> <ul style="list-style-type: none"> 施策・指標体系の協議 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 8/13 第3回PT </div> <ul style="list-style-type: none"> 施策・指標体系の協議 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 9/2 第4回PT </div> <ul style="list-style-type: none"> 策定委員会意見反映作業 計画書本文の作業要領の説明
9月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 9/18 総合計画等 検討特別委員会 </div> <ul style="list-style-type: none"> 新市建設計画の素案提示 後期基本計画等の策定に向けた作業状況の報告 		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 9/26 第3回策定委員会 </div> <ul style="list-style-type: none"> 施策・指標体系のまとめ 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 9/18 第5回PT </div> <ul style="list-style-type: none"> 計画書本文書の協議
10月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 10/28 総合計画等 検討特別委員会 </div> <ul style="list-style-type: none"> 施策・指標体系、新市建設計画の再改定に向けた進捗状況の報告 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 10/9 第2回審議会 </div> <ul style="list-style-type: none"> 施策・指標体系の審議 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 10/21 第4回策定委員会 </div> <ul style="list-style-type: none"> 施策・指標体系に対する審議会意見と対応等 	
11月		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 11/28～12/11 第3回審議会 (持ち回り) </div> <ul style="list-style-type: none"> 計画書本文書の審議 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 11/22 第5回策定委員会 </div> <ul style="list-style-type: none"> 計画書本文書のまとめ 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 11/12 第6回PT </div> <ul style="list-style-type: none"> 計画書本文書の協議
12月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 12/16 総合計画等 検討特別委員会 </div> <ul style="list-style-type: none"> 計画書本文書の報告 			
1月		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> パブリックコメント 12/25～1/24 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 必要に応じて 修正作業 </div>
2月		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 2/12 第4回審議会・答申 </div> <ul style="list-style-type: none"> 最終案審議 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 2/4 第6回策定委員会 </div> <ul style="list-style-type: none"> 最終案説明 	
3月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 3/〇 総合計画等 検討特別委員会 </div> <ul style="list-style-type: none"> 最終報告 			