

今後のスケジュール（案） ≪西条市学校規模適正化等に関する検討≫

年度	年	月	検討委員会 活動計画	総合教育会議等	審議会	議会	地域		
R4	R5	1月		令和4年度「第2回総合教育会議」 ・保護者、教員アンケート調査結果公表 ・「学校規模適正化」検討方針の決定					
		2月							
		3月			3月定例会市議会 ・市長所信表明演説「学校規模適正化」検討方針表明		3月定例会市議会 (代表質問/西条自民クラブ)		
R5	R5	4月	「西条市学校規模適正化等に関する検討委員会(WG)」設置						
		5月	5/2 第1回検討委員会 開催(今後の活動計画と新居浜市再編計画学習等) 5/9 第2回検討委員会 開催(先進地視察内容協議) 5/24 先進地視察(新居浜市教育委員会) 5/26 先進地視察(西予市教育委員会)						
		6月	6/7 先進地視察(新居浜市惣開小学校・公民館複合化、セキュリティ対策等) 6/14 第3回検討委員会 開催(総合教育会議に向けて) 6/19 先進地視察(新居浜市多喜浜小学校・公民館複合化、セキュリティ対策等)	6/27 令和5年度「第1回総合教育会議」 (検討経過報告)		6月定例会市議会			
		7月	「西条市学校規模適正化基本計画(案)」作成～協議検討						
		8月	↓						
		9月	↓	公共施設マネジメント係を含めた 庁内WGへの拡大検討・協議			9月定例会市議会	※タウンミーティング	
		10月	↓					↓	
		11月	↓					↓	
		12月		同 検討案とりまとめ⇒総合教育会議中間報告準備		関係予算上程、条例制定準備		12月定例会市議会	↓
		R6	R6	1月	「西条市学校規模適正化基本計画(案)」作成～協議検討	令和5年度「第2回総合教育会議」(検討経過報告)	設立準備、条例審議会審議		↓
				2月	↓		↓		
				3月	「西条市学校規模適正化基本計画(案)」策定 ⇒ 令和5年度 審議会へ諮問～協議を計画		↓		3月定例会市議会 (設置条例、予算案審議)