

第3期西条市総合計画及び西条市デジタル田園都市国家構想総合戦略策定スケジュール(実績・予定)

■令和5年度(策定1年目)

外部会議		庁内会議		市議会
	まちづくり検討会	策定委員会	プロジェクトチーム	
	各種団体48名と市若手職員で、市の目指す方向性等を協議し、意見を取りまとめる (意見を構想・計画に反映)	副市長、教育長、部局長で構成。計画策定に関する基本的な事項の決定、計画の作成等を行う。	策定委員会の下部組織として、課長級職員で構成。計画素案の確認や修正作業等、実務的な役割を担う。	
令和5年度	5月	5/25 庁議 ・策定方針、スケジュール等		
	6月	6/28(水)庁議後 第1回策定委員会 ・委嘱 ・全体スケジュール説明 ・まちづくり検討会依頼		6/29 全員協議会 ・策定趣旨、スケジュール等の報告
	7月	まちづくり検討会 参加職員 推薦		
	8月	8～9月 まちづくり検討会 【第1回目】8/26(土) 【第2回目】9/3(日) 【第3回目】9/24(日) 意見反映		
	9月			市民アンケート 実施報告
	10月			
	11月	10/26(木)(庁議後) 第2回策定委員会 ・アンケート結果報告 ・まちづくり検討会報告 ・プロジェクトチームについて		
	12月			総合計画等検討 特別委員会設置 報告 ・アンケート、検討会結果報告 ・今後のスケジュールの提示
	1月	1/26(金)(庁議後) 第3回策定委員会		
	2月	・進捗状況報告、協議 ・基本構想案の提示 策定委員確認作業	2/5(月)第1回PT ・基本構想作業説明 ・基本構想案 修正作業(2/15締切) PTと事務局による 確認・修正作業	
	3月	策定委員確認作業 3/22(金)(庁議後) 第4回策定委員会 ・進捗状況報告、協議	3/18(月)第2回PT ・基本計画作業説明 ・施策設定作業 基本構想素案 確定	報告

■令和6年度(策定2年目)

外部会議		庁内会議		市議会
	総合計画審議会	策定委員会	プロジェクトチーム	
	総合計画審議会条例に基づき、市長の諮問に応じ、必要な事項の調査及び審議を行う。	副市長、教育長、部局長で構成。計画策定に関する基本的な事項の決定、計画の作成等を行う。	策定委員会の下部組織として、課長級職員で構成。計画素案の確認や修正作業等、実務的な役割を担う。	
令和6年度	4月	4/23(火) 第1回審議会【諮問】	PTと事務局による 確認・修正作業	
	5月	・スケジュール ・作業内容等の説明 ・計画骨子の審議	5/10(金)第3回PT ・確認、修正作業 ・施策、KPIとりまとめ PTと事務局による 確認・修正作業	
	6月		・進捗状況確認、修正 ・特別委員会資料提示 基本計画素案 確定	報告
	7月	7/12(金) 第2回審議会 ・基本計画・戦略案の審議	7月下旬～8月下旬 パブリックコメント(約1か月)	
	8月		8/30(金)(庁議後) 第6回策定委員会 ・最終確認、最終修正	
	9月	・最終確認 最終案確定 ・特別委員会資料提示 基本構想(案)・基本計画(案)確定		報告
	10月	10月8日(火) 第3回審議会【答申】 ・最終案審議 R6.10.23(水) 議案提出締切(予定)		
	11月			
	12月			議案提出・議決
	1月			
	2月			
	3月			