

第3期西条市総合計画及び西条市デジタル田園都市国家構想総合戦略策定スケジュール(実績・予定)

■令和5年度(策定1年目)

		外部会議	庁内会議		市議会
		まちづくり検討会	策定委員会	プロジェクトチーム	
		各種団体48名と市若手職員で、市の目指す方向性等を協議し、意見を取りまとめる (意見を構想・計画に反映)	副市長、教育長、部局長で構成。計画策定に関する基本的な事項の決定、計画の作成等を行う。	策定委員会の下部組織として、課長級職員で構成。計画素案の確認や修正作業等、実務的な役割を担う。	
令和5年度	5月		5/25 庁議		
	6月		6/28(水)庁議後 第1回策定委員会		6/29 全員協議会
	7月		まちづくり検討会 参加職員 推薦		
	8月	8～9月 まちづくり検討会 【第1回目】8/26(土) 【第2回目】9/3(日) 【第3回目】9/24(日)	各部局から1名推薦		
	9月				市民アンケート 実施報告
	10月	意見反映	10/26(木)(庁議後) 第2回策定委員会		
	11月		アンケート結果報告 まちづくり検討会報告 プロジェクトチームについて		
	12月				総合計画等検討 特別委員会設置 報告
	1月		1/26(金)(庁議後) 第3回策定委員会		
	2月		進捗状況報告、協議 序論・基本構想(案)について	2/5(月)第1回PT 序論・基本構想(案)の修正作業について	
	3月		策定委員確認作業	PTと事務局による 確認・修正作業	
			策定委員確認作業	3/18(月)第2回PT 基本計画(案)の策定作業について	報告
				基本構想素案 確定	

■令和6年度(策定2年目)

		外部会議	庁内会議		市議会
		総合計画審議会	策定委員会	プロジェクトチーム	
		総合計画審議会条例に基づき、市長の諮問に応じ、必要な事項の調査及び審議を行う。	副市長、教育長、部局長で構成。計画策定に関する基本的な事項の決定、計画の作成等を行う。	策定委員会の下部組織として、課長級職員で構成。計画素案の確認や修正作業等、実務的な役割を担う。	
令和6年度	4月	4/23(火) 第1回審議会【諮問】		PTと事務局による 確認・修正作業	
	5月	策定方針及びスケジュールについて 序論・基本構想(素案)について	5/24(金)(庁議後) 第4回策定委員会	5/10(金)第3回PT 基本計画素案の確認作業について	
	6月		序論・基本構想(案)について 基本計画素案について	PTと事務局による 確認・修正作業	報告
	7月	7/12(金) 第2回審議会 基本計画・戦略案の審議		7月下旬～8月下旬 パブリックコメント(約1か月)	
	8月		8/30(金)(庁議後) 第5回策定委員会	PTと事務局による 確認・修正作業	
	9月		最終確認・最終案確定 特別委員会資料提示	基本構想(案)・基本計画(案)確定	報告
	10月	10月8日(火) 第3回審議会【答申】 最終案審議		R6.10月下旬 議案提出締切(予定)	
	11月				
	12月				議案提出・議決
	1月				
	2月				
	3月				