

様式第 1 号 (第 25 条第 6 項関係)

(第 号)  
年 月 日

(受注者又は発注者) 様

(西条市長又は受注者)

工事請負契約書第 25 条第 6 項の規定による請負代金額の変更について (請求)

年 月 日契約を締結した下記の工事について、工事請負契約書第 25 条第 6 項の規定により請負代金額を変更するよう請求します。

なお、変更前残工事代金額及び変動後残工事代金額については、別途協議します。

記

工事番号、工事名 及び工事場所	
請負代金額の変更 を請求する理由	(例) 賃金等の著しい価格変動による。
請求概要	①請負代金額 ¥ ②工 期 年 月 日から 年 月 日まで ③希望基準日 年 月 日 ④変更請求概算額 ¥ ⑤概算残工事請負代金額 ¥

注意：請求理由は詳細に記載すること。

工事請負契約書第 25 条第 6 項の規定に基づく

## 出来高確認通知書

年 月 日

(受注者) 殿

西条市長  
(公印省略)

年 月 日付けで請求があった下記の工事について、出来高を確認したので通知します。

記

1 工事番号

2 工事名

3 工事場所

4 契約日 年 月 日

5 工期 年 月 日から  
年 月 日まで

6 請負代金額

7 基準日 年 月 日

8 工事出来高内訳 別紙のとおり

(第 号)  
年 月 日

(受注者又は発注者) 様

(西条市長又は受注者)  
(公印省略)

工事請負契約書第 25 条第 8 項の規定による協議開始の日について (通知)

このことについて、協議開始の日を下記のとおり定めたので、通知します。

記

1 工事番号  
工事名

2 請負代金額の変更が必要となった事由

(例)賃金等の著しい価格変動に伴う、工事請負契約書第 25 条第 8 項の規定に基づく請負代金額の変更請求による。

3 協議開始の日 年 月 日

※工期延期 (繰越含む) が想定されるなど、協議開始日通知時点で協議開始日を具体的に特定するのが困難な場合は、「工期末の○日前」との記載で可。

(第 号)  
年 月 日

(受注者) 様

西条市長  
(公印省略)

請負代金額の変更について(協議)

年 月 日契約を締結した下記の工事について、下記のとおり請負代金額を変更したいので、工事請負契約書第 25 条第 7 項の規定により協議します。

記

1 工事番号  
工 事 名

2 変更内容  
(例)請負代金額  
変更前¥  
変更後¥  
増減額¥

3 変更理由  
(例) 賃金等の著しい価格変動に伴う、工事請負契約書第 25 条第 7 項の規定に基づく請負代金額の変更請求による。

## スライド調書

工 事 番 号	
工 事 名	
請 負 代 金 額	円 (消費税抜き)
	円 (消費税込み)
工 期	自 年 月 日
	至 年 月 日
基 準 日	年 月 日
出 来 高 額	円 (消費税抜き)
残 工 事 額 (P <sub>1</sub> )	円 (消費税抜き)
変 更 残 工 事 額 (P <sub>2</sub> )	円 (消費税抜き)

様式第 4 号 (別添様式-2)

[増額スライド用]

### 賃金等の変動に基づく請負代金額計算書

工事番号：

工事名：

請負代金額	出来高額	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>

$$\begin{aligned} \text{スライド額 (S)} &= ( P_2 - P_1 ) - P_1 \times 1/100 \\ &= ( \quad - \quad ) - \quad \times 1/100 \\ &= \quad - \quad \\ &= \end{aligned}$$

(但し、P<sub>1</sub> < P<sub>2</sub>)

P<sub>1</sub> : 請負代金額から基準日における出来型部分に相応する請負代金額を控除した額

P<sub>2</sub> : 変動後 (基準日) の賃金又は物価を基礎として算出した P<sub>1</sub> に相当する額

スライド額

(税込み) =  $\quad \times$  消費税及び地方消費税率

=

様式第 4 号 (別添様式-3)

[減額スライド用]

### 賃金等の変動に基づく請負代金額計算書

工事番号：

工事名：

請負代金額	出来高額	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>

$$\begin{aligned} \text{スライド額 (S)} &= ( P_2 - P_1 ) + P_1 \times 1 / 100 \\ &= ( \quad - \quad ) + \quad \times 1 / 100 \\ &= \quad - \quad \\ &= \end{aligned}$$

(但し、P<sub>1</sub> > P<sub>2</sub>)

P<sub>1</sub> : 請負代金額から基準日における出来型部分に相応する請負代金額を控除した額

P<sub>2</sub> : 変動後 (基準日) の賃金又は物価を基礎として算出した P<sub>1</sub> に相当する額

スライド額

$$\begin{aligned} (\text{税込み}) &= \quad \times \text{消費税及び地方消費税率} \\ &= \end{aligned}$$



(第 号)  
年 月 日

西条市長 様

(受注者) 印

請負代金額の変更について(回答)

年 月 日付 (西 第 号) で協議のあったことについては下記のとおり承諾します。

記

1 工事番号  
工 事 名

2 変更内容  
(例)請負代金額  
変更前¥  
変更後¥  
増減額¥

3 変更理由  
(例) 賃金等の著しい価格変動に伴う、工事請負契約書第 25 条第 7 項の規定に基づく請負代金額の変更請求による。

(第 号)  
年 月 日

(受注者) 様

西条市長  
(公印省略)

請負代金額の変更について(通知)

年 月 日付(西 第 号)で協議した(協議のあった)このことについては、期日までに協議が調わなかったため、発注者において下記のとおり請負代金額を定めたから、工事請負契約書第 25 条第 7 項ただし書の規定より通知します。

記

1 工事番号  
工事名

2 変更内容  
(例)請負代金額  
変更前¥  
変更後¥  
増減額¥

3 変更理由  
(例) 賃金等の著しい価格変動に伴う、工事請負契約書第 25 条第 7 項の規定に基づく請負代金額の変更請求による。